

探究Ⅰ 年間計画

探究Ⅰ	活動内容	進度目安
4月11日～	「探究Ⅰ」概要説明、エンカウンター	1年間の流れを知る
4月14日(木)	1・2年生探究レクチャー	
4月18日～	自分が探究してみたいことを考える	
4月25日～	自分が探究してみたいことを考える	
5月9日～	地域課題について深く思考する (マンダラチャート)	第1回希望講座調査完了
5月16日～	先行研究の調査 (現2年生) の調査	
5月19日～21日	5月試験	
5月23日～	探究手法について講義 (アンケートの取り方)	
5月30日～	文献検索の仕方・地域の方から学ぼうの予備調査	第1回について知りたいことを明確にする
6月9日(木)	第1回地域の方から学ぼう	
6月13日～	振り返り・今後(夏休み)に向けての課題再設定	
6月20日～		夏休みの課題設定完了
6月28日～7月1日	中間試験	
7月4日～	フィールドワークの手法・インタビュー調査について	
7月11日～	夏休みの活動計画・アポ取り①	チーム設定完了
7月19日～	夏休みの活動計画・アポ取り②	

夏休み	フィールドワーク・夏休み課題(スライド作成)	
-----	------------------------	--

～9月1日	学校祭・体育祭	
9月2日～	夏休み成果報告 (ナンバリング・ラベリング)	
9月12日～	課題の再設定	チーム編成・確定
9月20日～	先行研究・現状の調査①(インタビュー・アンケート等)	
9月27日～30日	前期末考査	
10月6日～	先行研究・現状の調査②(インタビュー・アンケート等)	
10月17日～	現状調査・課題解決のための提案づくり①	発表資料作成
10月24日～	現状調査・課題解決のための提案づくり②	
10月31日～	資料作り・発表原稿づくり	発表資料完成・訂正
11月7日～	資料完成・発表練習	
11月10日(木)	第2回 地域の方から学ぼう	
11月14日～	振り返り・課題の見直し・調査	
11月21日～	今後の活動計画 (冬休みまで)	
11月29日～12月2日	期末考査	
12月5日～	これまでの活動を通した新提案①	
12月12日～	これまでの活動を通した新提案②	
12月19日～	冬休みの活動計画	

冬休み	フィールドワーク・発表資料作成	
-----	-----------------	--

1月10日～	冬休みの活動振り返り・	
1月16日～	資料作り・発表原稿づくり	
1月23日～	資料完成・発表練習	
1月26日(木)	第3回 地域の方から学ぼう	
1月30日～		
2月6日～		
2月11日(木)	SSH研究発表会	